21-нысан

2024 жылғы 1 желтоқсанан бастан 2025 жылғы 30 қаранға дейінгі кезеңге арналған Инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы есеп

"Үлбі металлургиялық зауыты" Акционерлік қоғамы жылу энергиясын беру және болу қызметтері

(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)

№ р/с	Қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда және залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат, мың теңге					Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштері инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат **								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштермен ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеуші көрсетілетін қызметтердің саны мен көлемінің және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Көрсетілетін қызметтің атауы (тауарлар, жұмыс) және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштермен саны		Инвестициялық бағдарламаны іске асыруда қызметтерді көрсету көлемі		жоспар	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	Меншікті қаржаны		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	реттелетінін (басқаша) қызметтер	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде пиковзат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі,		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша толудың (физикалық) нетті қорларын (активтерін) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша шығыстардың төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялықтың төмендеуі			
				жоспар	нақты							Амортизация	Пайда				нақты өткен жылды	нақты ағымдағы жылды	нақты өткен жылды	нақты ағымдағы жылды	жоспар	нақты	нақты өткен жылды	нақты ағымдағы жылды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I	Жылу энергиясын беру және болу қызметтері, Өскемен қаласы	ЖЖ-ны жылытуға дейінгі (I бөлім) жылу құбырлары желісін күрделі жөндеу, соның ішінде	мың Гкал	30,26	25,116	01.12.2024ж. бастап - 30.11.2025ж. дейін		24 970,58	40 769,30	15 798,72		24 970,58	0	0	0	15 798,72			36,18	31,28	8,69	8,69				
II		басқада тұтынушылар бойынша						4 033,90	4 033,90	0		4 317,61	0	0	0	0										
		БАРЛЫҒЫ:						**24 970,58**	**40 769,30**	**15 798,72**		**24 970,58**	**0**	**0**	**0**	**15 798,72**										
		соның ішінде басқада тұтынушылар бойынша						**4 033,90**	**4 033,90**	**0,00**		**4 317,61**	**0**	**0**	**0**	**0**										

Ескерту

* Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 316 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15384 болып тіркелген) 3-қосымшасына сәйкес пайда мен залал туралы есеп;

** ақпарат, оның ішінде сараланған ерекшелігін есепке ала отырып, өз бастамасымен (міндетсіз) толтырылады (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделсе);

** ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру бойынша растайтын құжаттарды көрсете отырып ұсынылады (тізбеге шарттардың, келісімшарттардың көшірмелері, орындалған жұмыстарды қабылдау туралы актілер, орындалған жұмыстардың құны мен шығындар туралы анықтама, шот-фактуралар, мемлекеттік кабылдау комиссияларын пайдалануға қабылдау актісі, ішкі техникалық (табиғи монополиялар субъектілерінің пайдалануға беру және тексеріп-қабылдау туралы ішкі бұйрықтары)

"ҮМЗ" АҚ Техникалық дайындау жөніндегі директоры **В. Шотт**

ТЕХНИКАЛЫҚ ДАЙЫНДАУ ЖӨНІНДЕГІ ДИРЕКТОРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
СЛУЖБА ДИРЕКТОРА ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ